Техническое задание

(примерная форма)

апробационной площадки по теме:

«Апробация комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги»»

(название темы)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 пос.Совхозного

Кафедра развития ребенка младшего возраста

(наименование профильной кафедры)

1. **Данные об образовательном учреждении**

1.1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 пос.Совхозного

1.2.Соляник Инна Валентиновна

1.3.353565, Краснодарский край, Славянский район, поселок Совхозный, улица Интернатная, 1.

1.4.(886146) 2-64-74

1.5.solsad41@yandex.ru

1.6.http://slavds41@uco

1.7. Договор заключен в 2018 году.

1.8.Общее количество групп в ДОО которые используют (или предполагают использовать) ООП ДО «Первые шаги» - 1группа.

2. **Данные об ответственном лице за работу площадки**

2.1. Седова Татьяна Николаевна

2.2. Старший воспитатель

2.3. 8918 670-99-63

2.4. Solsad41@mail.ru

3. **Цель технического задания.**

Организация качественного дошкольного образования детей раннего возраста на основе программы «Первые шаги».

4. **Содержание задания:**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения мероприятий	Форма представления итоговых материалов	ФИО ответственных (исполнителей)
1.	Изучение содержания разделов комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» (далее Программа) и методических	Июль-август 2018г.		

	рекомендаций к ней.			
2.	Создание РППС в группах раннего возраста, реализующих программу «Первые шаги»	Сентябрь 2018г.-2021г.	фото	Седова Т.Н.
3.	Мониторинг индивидуального развития воспитанников (входная промежуточная и выходная диагностика).	ноябрь 2018г.-май 2020г.	справка	Седова Т.Н.
4.	Анализ содержания Программы и выявление трудностей в реализации.	декабрь 2018г.-май 2021г.	Анализ	Седова Т.Н.
5.	Проведение семинаров-практикумов по программе	с марта 2019г.-по май 2021г.	семинар	
6.	Аналитический отчет по апробации (15 января и 15 июля)	2019г.-2021г.	отчет	Седова Т.Н.
7.	Участие в мониторинге региональной системы оценки качества дошкольного образования	февраль 2019г. февраль 2021г.	мониторинг	Седова Т.Н.
8.	Публикации в СМИ	в течении 3-х лет.	статья	Седова Т.Н.
9.	Аналитический отчет по итогам апробации	июль 2021г.	отчет	Седова Т.Н.

5. Срок выполнения технического задания 3 года.