

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
Управление по образованию и науке администрации  
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования «Ступени» г. Сочи



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЦДО «Ступени»

 О.Н. Комарова

## **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) КРАЕВОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ**

**ПО ТЕМЕ: «ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  
ПОСРЕДСТВОМ ТВОРЧЕСКИХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК»**

**НА 2021 ГОД**

Городской округ город-курорт Сочи

2021

**Цель проекта:** создание на базе учреждения дополнительного образования модели открытой, гибкой, организованной, вариативной, личностно-ориентированной образовательной среды для непрерывного образования детей и взрослых, укрепления связей между поколениями за счет участия в детско-взрослых образовательных и творческих практиках, включенных в систему краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих модульных программ.

**Задачи проекта:**

- выявить образовательные интересы и потребности взрослого населения через социальные сети, сайт учреждения, рекламу в СМИ.
- провести мониторинг возможностей педагогов учреждения для проведения общеразвивающих модульных программ для взрослых;
- обеспечить качественный рост профессионального мастерства педагогов, повышение их квалификации;
- разработать нормативно-правовую базу для функционирования вариативных форм платных образовательных услуг в ЦДО «Ступени»;
- разработать и реализовать пакет программ краткосрочных творческих практик по разным направленностям;
- организовать и провести PR-кампанию, направленную на информирование общественности о проекте;
- создать условия для привлечения новых социальных партнеров среди бюджетных и коммерческих организаций, а также спонсоров для организации имиджевых и коммерческих мероприятий по теме проекта.
- разработать методический инструментарий по сопровождению работы педагогов, работающих со взрослым населением в системе платных образовательных услуг;
- повысить удовлетворенность взрослого населения качеством дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых в учреждении;
- обеспечить диссеминацию положительного опыта с целью расширения пространства дополнительного образования для взрослых.
- получить дополнительные финансовые средства за счет развития внебюджетной деятельности по оказанию платных образовательных услуг взрослому населению.

**Этапы реализации проекта**

- 1 этап - организационно-подготовительный и проектный (январь 2021– октябрь 2021)
- 2 этап – внедренчески-экспериментальный (октябрь 2021 – июнь 2023)
- 3 этап – аналитико-обобщающий (июнь 2023- декабрь 2023).

**Проектируемые результаты инновационного проекта:**

- пакет нормативно-правовой документации для ведения образовательных услуг для взрослого населения;
- пакет дополнительных общеразвивающих модульных программ по разным направленностям для взрослых;
- методические рекомендации по организации и реализации дополнительных общеразвивающих модульных программ для взрослого населения;
- формирование активной образовательной позиции у взрослого населения Адлерского района;
- расширение спектра современных форм взаимодействия детей и взрослых через участие в краткосрочных образовательных и творческих практиках, семейных клубах, фестивалях;
- привлечение новых социальных партнеров;
- положительные отзывы на материалы, разработанные в ходе реализации проекта.
- положительные экспертные заключения.

## **ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ КИП В 2021 ГОДУ:**

**Цель:** создание и совершенствование нормативно-правовых, методических, организационных и материально-технических условий для реализации инновационного проекта.

### **Задачи:**

- изучить практики организации и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детского и взрослого контингента обучающихся в системе учреждений дополнительного образования;
- провести мониторинг образовательных интересов, потребностей и возможностей детского и взрослого населения через социальные сети, сайт учреждения, рекламу в СМИ;
- провести анализ ресурсной базы учреждения (педагогический состав, помещения, оборудование);
- разработать пакет дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей и взрослых;
- улучшить материальную базу для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей и взрослых;
- совершенствовать методический инструментарий по сопровождению работы педагогов, обучающихся взрослых;
- провести мероприятия научно-методического характера по сопровождению работы педагогов, обучающихся взрослых, а также по организации и совместной деятельности детей взрослых посредством творческих образовательных практик.:
- апробировать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие модульные программы для взрослых;
- реализовать мероприятия различного формата по вовлечению взрослого и детско-взрослого населения Адлерского внутригородского района города Сочи в образовательные и творческие практики.

**Планируемые результаты реализации инновационного проекта в 2021 году с учетом продуктов инновационной деятельности:**

**Критерии показатели (индикаторы) эффективности инновационной деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность проекта.**

Количественные показатели охвата взрослого населения:

– Общее количество детей и взрослых, вовлеченных в проект: в течение первого года реализации – не менее 600.

– Общее количество краткосрочных творческих и образовательных программ для взрослых, реализуемых МБУ ДО ЦДО «Ступени»: в течение первого года реализации – не менее 6.

– Распространение эффективных педагогических инновационных практик, методик, технологий.

– Количество мероприятий по распространению инновационных технологий, практик, методик в работе с целевой группой проекта (семинары, круглые столы, мастер-классы, тренинги и др.): в течение первого года реализации – не менее 2.

– Количество изданных методических материалов, научных публикаций, в которых содержится описание эффективных практик работы, технологий и методик, использованных в ходе реализации проекта, по трансляции инновационной практики (в том числе в интернет-сообществах): в течение первого года реализации – не менее 3.

Включение социальных партнеров в реализацию проекта:

– Количество социальных партнеров, принимающих участие в реализации проекта в течение первого года реализации – не менее 6.

## ПЛАН РАБОТЫ КИП НА 2021 ГОД

№ п/п	Задача	Деятельность	Сроки	Результат	Ответственные исполнители
<b>Организационно-нормативная деятельность:</b>					
1	Определение состава рабочей группы – актива по реализации инновационного проекта	Издание приказа о составе инициативной рабочей группы	февраль	Приказ о составе рабочей группы по реализации ИП КИП	Комарова О.Н., Нефедкина С.А
2	Изучить практику организации и реализации дополнительных общеразвивающих модульных программ для взрослого населения в системе учреждений дополнительного образования.	Работа с научно-методической литературой	февраль - апрель	Аналитическая справка	Нефедкина С.А., Акопян Л.Е.
3	Выявить образовательные интересы, потребности и возможности взрослого населения через социальные сети, сайт учреждения, рекламу, СМИ.	Проведение мониторинга образовательных интересов взрослого населения	февраль-март	Анализ образовательных интересов и потребностей взрослого населения.	Акопян Л.Е. Нефедкина С.А., Бугаец Н.А., Иванова А.С., Денисова Е.Г., Воденицкая Ж.В., Тихомирова Е., Чуйкина Г.Д., Пастушенко Л.В., Альшанова У.П., Стрелков Г.В., Богомоллов Е.А.
4	Провести анализ ресурсной базы учреждения (педагогический состав, помещения, оборудование)	Проведение внутреннего мониторинга	март	Аналитическая справка	Комарова О.Н., Нефедкина С.А.
5	Совершенствование материально-технических условий для реализации проекта	Анализ коммерческих предложений для приобретения	февраль - декабрь	Аналитическая справка	Комарова О.Н., Кузьменко И.С.,

№ п/п	Задача	Деятельность	Сроки	Результат	Ответственные исполнители
		необходимого оборудования по оптимальной стоимости, заключение договоров на покупку оборудования			Нефедкина С.А.
6	Внесение изменений в Программу развития, программу деятельности, образовательную программу Центра	Корректировка раздела по инновационной деятельности Программы развития	февраль-март	-	Комарова О.Н., Нефедкина С.А., Акопян Л.Е. Иванова А.С., Денисова Е.Г.
7	Разработка и утверждение Правил приема обучающихся	Аналитическая справка	май-август	-	Комарова О.Н., Нефедкина С.А.
8	Повышение квалификации по теме проекта	Повышение квалификации в рамках обучающих курсов	февраль - декабрь	Сигнификах, удостоверение, справка диплом,	Комарова О.Н., Нефедкина С.А., Акопян Л.Е. Воденицкая Ж.В. Чуйкина Г.Д., Копылова Т.Ю., Алексишвили Н.З., Морозова И.В., Труфанова Т.В., Альшанова У.П., Иванова А.С., Денисова Е.Г.
<b>Методическая деятельность:</b>					
1	Подготовка и проведение установочного семинара с инициативной группой педагогов	Организация по проведению методического семинара для педагогических работников на уровне организации	сентябрь	Сценарный план	Комарова О.Н., Нефедкина С.А., Акопян Л.Е., Иванова А.С., Воденицкая Ж.В., Денисова Е.Г.
2	Разработка и утверждение пакета	Разработка программ	май-	Пакет программ	Нефедкина С.А.,

№ п/п	Задача	Деятельность	Сроки	Результат	Ответственные исполнители
	дополнительных общеразвивающих модульных программ, основанных на детско-взрослых образовательных и творческих практиках		сентябрь		Акопян Л.Е., Бугаец Н.А., Томилин А.В., Альшанова У.П., Копылова Т.Ю., Пастушенко Л.В., Чуйкина Г.Д., Тихомирова Е.О., Иванова А.С., Денисова Е.Г.
3	Совершенствование, создание и систематизация методического инструментария по организации совместной деятельности детей и взрослых посредством творческих образовательных практик	Разработка методических рекомендаций	февраль - декабрь	Методические рекомендации	Нефедкина С.А., Акопян Л.Е., Иванова А.С., Воденицкая Ж.В., Денисова Е.Г., Рагимова А.И.
4	Оценка эффективности, анализ результативности проекта (за год)	Формирование отчета	декабрь 2021	Промежуточный отчет	Комарова О.Н., Нефедкина С.А., Акопян Л.Е., Иванова А.С., Воденицкая Ж.В., Денисова Е.Г.
<b>Образовательная и воспитательная деятельность:</b>					
1	Апробация дополнительных общеразвивающих модульных программы по разным направленностям	Ведение занятий	в течение года	Анализ эффективности обучения по программам, востребованность	Воденицкая Ж.В., Тихомирова Е.О., Пастушенко Л.В., Чуйкина Г.Д., Альшанова У.П., Стрелков Г.В.,

№ п/ п	Задача	Деятельность	Сроки	Результат	Ответственные исполнители
2	Проведение мероприятий различного формата по вовлечению детей и взрослых в творческие образовательные практики. За исключением реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Поведение мастер-классов, открытых занятий, акций, культурно-досуговых мероприятий по вовлечению детей взрослых в совместную детальности посредством творческих образовательных практик	февраль-март	Сценарии, планы мероприятий	Комарова О.Н., Нефедкина С.А., Каримова И.И., Акопян Л.Е., Иванова А.С., Воденицкая Ж.В., Денисова Е.Г., Богомолов Е.А., Рагимова А.И., Донченко Н.А., Алексишвили Н.З., Копылова Т.Ю., Морозова И.В.
<b>Диссеминация инновационного опыта:</b>					
1	Подготовка и проведению практико-ориентированных методических семинаров, иных мероприятий по обмену опытом практической деятельности по теме инновационного проекта	Организация, участие в практико-ориентированных семинарах, педагогических фестивалях, конференциях и др.	февраль - декабрь	Семинары, сертификаты участия, публикации, мультимедийные презентации др.	Комарова О.Н., Нефедкина С.А., Акопян Л.Е. Воденицкая Ж.В. Иванова А.С., Денисова Е.Г., Богомолов Е.А., Рагимова А.И.
2	Научные, методические публикации по теме инновационного проекта	Подготовка к публикации статей педагогов, методистов по теме проекта	апрель-май	Опубликованные статьи по теме проекта в разных изданиях.	Комарова О.Н., Нефедкина С.А., Акопян Л.Е. Воденицкая Ж.В. Тихомирова Е.О., \ Чуйкина Г.Д., Копылова Т.Ю., Алексишвили Н.З., Морозова И.В.,

№ п/п	Задача	Деятельность	Сроки	Результат	Ответственные исполнители
					Труфанова Т.В.
<b>Информационная деятельность:</b>					
1	Создание и ведение страницы на официальном сайте учреждения, освещающей деятельность краевой муниципальной инновационной площадки, ведение групп в социальных сетях	Деятельность по актуализации данных на официальном сайте организации	февраль - декабрь	Актуальное обновление информации о реализации инновационного проекта	Нефедкина С.А., Денисова Е.Г., Богомолов Е.А.
2	Разработка информационного баннера, рекламных буклетов, брошюр	Разработка макетов рекламной продукции	февраль - декабрь	Рекламная продукция	Комарова О.Н., Нефедкина С.А., Денисова Е.Г., Богомолов Е.А.
<b>Деятельность по организации взаимодействия (сетевые партнеры, социальные партнеры, родители):</b>					
1	Поиск эффективных социальных и сетевых партнеров	Заключение договоров о сотрудничестве	февраль - декабрь	Заключение договоров о сетевом взаимодействии и социальном партнёрстве	Комарова О.Н., Нефедкина С.А., Бугаец Н.А.
<b>Экспертная деятельность:</b>					
1	Внутренняя экспертиза дополнительных общеразвивающих модульных программ, основанных на детско-взрослых образовательных и творческих практиках	Экспертиза ДООП	май-август	Размещение ДООП в публичном доступе	Нефедкина С.А., Акопян Л.Е.