Этап 1. Подготовительный (май 2014 г. – август 2014 г.)
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения

	1
	Создание рабочей группы по разработке проекта, развитию и популяризации образовательной робототехники 
	май 2014 года

	2 
	Проведение информационных встреч руководителей ДОУ с представителями Российской ассоциации образовательной робототехники
ДОУ Центрального и Хостинского районов
ДОУ Адлерского района
ДОУ Лазаревского района
	


6 мая, зал СЦРО
6 мая, ЦДОД «Ступени»
7 мая, СОШ № 75

	3
	Разработка  городского проекта  
	июнь 2014 года

	4
	 Формирование нормативно-правовой  базы проекта с последующей конкретизацией в течение 2014-2016гг.  механизмов его реализации и контроля   
	в течение 2014-2015 учебного года

	5
	Определение базовых площадок внедрения конструирования и робототехники (среди школ – лицей № 22, среди УДОД – СЮТ, среди ДОУ – пилотирование робототехники в ДОУ № 67, 79, 76) 
	 июнь 2014 года

	6
	Мониторинг  готовности ОУ к введению программ робототехники в образовательный процесс в 2014-2015 уч. г. 
	июнь 2014 года

	7
	Курсы повышения квалификации  для воспитателей ДОУ:
образовательный  курс «Конструирование и робототехника в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС»
	30 июня - 6 июля 2014 г.

	8 
	Разработка педагогическими коллективами проектов реализации конструирования и робототехники в  учебной и внеучебной деятельности ОУ 
	июнь-сентябрь 2014 года

	9
	Создание интернет-странички «Образовательная робототехника» на сайте УОН
	июль 2014 года

	10
	Подписание соглашения Российской ассоциацией робототехники
	август 2014 года

	11
	Презентация городского проекта и организация выставки робототехники на XX педагогическом фестивале.  Информационно-разъяснительные встречи с руководителями образовательных учреждений о порядке реализации проект 
	август 2014 года

	12
	Обучающие семинары для педагогов по введению конструирования и робототехники  в образовательный процесс (Российская ассоциация образовательной робототехники)
	август 2014 года



     Этап 2. Реализация проекта (сентябрь 2014 г. – май 2016 г.)
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения

	1
	Проведение информационно-методических  семинаров для руководящего состава и педагогов образовательных организаций г. Сочи по вопросам реализации проекта
	август – сентябрь 2014г.

	2
	Защита проектов внедрения робототехники в образовательный процесс образовательной организации (школы, ДОУ, УДОД)
	 октябрь 2014 года

	3 
	Организация интернет - консультирования педагогов по вопросам внедрения конструкторов образовательной робототехники в учебно-воспитательный процесс
	весь период

	4
	Курсы повышения квалификации, семинары,
мастер-классы по вопросам внедрения конструирования и образовательной робототехники в учебно-воспитательный процесс
	весь период

	5
	Разработка положений конкурсов:
- проектов внедрения робототехники в образовательный процесс образовательной организации (школы, ДОУ, УДОД);
-  программ по робототехнике;
- методических разработок занятий по робототехнике
	ноябрь 2014 года

	6
	Проведение конкурсов проектов, программ, методических разработок по робототехнике
	2015-2016гг.

	7
	Создание банка образовательных программ и учебных пособий по робототехнике
	весь период

	8
	Разработка положений муниципальных робототехнических соревнований
	ноябрь 2014года,
2015-2016гг.

	9
	Проведение городского открытого фестиваля по Lego -конструированию и робототехнике
	апрель-май 2015г.
апрель-май 2016г.

	10
	Проведение семейного фестиваля по робототехнике для дошкольников
	июль 2015г., 2016г.


	11
	Участие сочинских школьников в робототехническом фестивале «Робофест»
	2014-2016гг.


	12
	Участие сочинских школьников во Всемирной робототехнической олимпиаде
	2014-2016гг.


	13
	Организация детских лагерных тематических смен по образовательной робототехнике
	2015- 2016гг. (период каникул)

	14
	 Освещение на сайте УОН хода реализации проекта
	 весь период

	15
	Мониторинг процесса организации и хода проекта, оценка промежуточных результатов с выездом в ОУ  
	весь период, ежеквартально



Этап 3. Итоговый/Аналитический (сентябрь 2016 г. – декабрь 2016г.)
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения

	1
	Конкурс на лучшую модель реализации конструирования и роботехники  среди школ, ДОУ, УДОД 
	2015 год
2016 год

	2
	Представление результатов проекта в рамках социально-педагогических  фестивалей «Образование-2015», «Образование-2016»
	август  2015 года
август  2016 года

	3
	Оценка результативности проекта  
	 декабрь 2016 года



