
ЗАЯВКА 

на участие в форуме образовательных организаций Краснодарского 

края «Инновационный поиск» 

(инновационный проект (программа)) 

 

1. Сведения о заявителе  

1.1 Полное наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей станция юных техников 

г. Сочи 

1.2 Юридический адрес 

образовательной 

организации 

354003, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Макаренко, д. 1 

1.3 ФИО руководителя 

образовательной 

организации 

Выдыш Наталия Алексеевна 

1.4 Номер телефона, факса 

образовательной 

организации 

8 (862)2986632 

1.5 Адрес электронной почты 

и официального сайта 

образовательной 

организации 

e-mail: ut@edu.sochi.ru 

сайт: www.sochi-schools.ru/sut/  

2. Опыт проектной 

деятельности организации 

за последние 5 лет 

- 

2.1 Опыт реализации 

федеральных проектов 

(название, срок 

реализации, виды 

выполняемых работ) 

- 

2.2 Опыт реализации 

региональных проектов 

(название, срок 

реализации, виды 

выполняемых работ) 

- 

2.3 Опыт реализации 

муниципальных проектов 

(название, срок 

реализации, виды 

выполняемых работ) 

- 

2.4 Статус инновационной 

площадки (при наличии) 

(да/нет, тема) 

- 

 ФИП  

mailto:ut@edu.sochi.ru
http://www.sochi-schools.ru/sut/


 МИП  

 Иное (указать)  

3. Сведения о проекте 

(программе) организации 

 

3.1 Наименование проекта 

(программы) 

«Развитие конструирования и 

образовательной робототехники  

в учреждениях общего и дополнительного 

образования г. Сочи  

на период 2014-2016 гг.» 

3.2 Перечень задач 

государственной 

(региональной) политики в 

сфере образования, на 

решение которых 

направлена реализация 

проекта (программы) 

(необходимо указать 

реквизиты нормативного 

акта, в соответствии с 

которым указывается 

перечень задач) 

 экспериментальная и инновационная 

деятельность в сфере образования 

осуществляется в целях обеспечения 

модернизации и развития системы 

образования с учетом основных 

направлений социально-экономического 

развития Российской Федерации, 

реализации приоритетных направлений 

государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования. 

 среднее общее образование 

направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной 

деятельности. (Федеральный закон РФ от 

29.12.2012  

N 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации") 

 освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного 

общего образования: личностным, 

включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы 



значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме…( ФГОС ООО 

(утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 

1897) 

3.3 Краткое обоснование 

актуальности и 

инновационности проекта 

(программы) 

Проект призван поддержать 

инициативу в области образовательной 

робототехники, возникшую в 

педагогической  среде города Сочи, 

направлен на дальнейшее широкое 

внедрение инновационных 

образовательных технологий в области 

робототехники, информатики и 

программирования в ОУ г. Сочи, 

определяет основные направления, 

первоочередные меры и специфику 

развития образовательной робототехники 

в ОУ г. Сочи разного типа. 

Проект предусматривает 

совершенствование методических 

подходов преподавания робототехники 

для воспитанников ДОУ и учреждений 

дополнительного образования, 

школьников, организацию и проведение 

обучающих научно-практических 

семинаров, мастер-классов для педагогов 

г. Сочи по использованию конструкторов 

по робототехнике в образовательном 

процессе, организацию и проведение 

конкурсов, фестивалей по робототехнике, 

информационно – методическую 

поддержку педагогов, использующих 

робототехнические образовательные 

технологии, организацию виртуального 

клуба педагогов робототехники. 

Актуальность введения 

конструирования и робототехники в 

образовательный процесс обусловлена 



требованиями ФГОС.   

3.4 Срок реализации проекта 

(программы) 

2014-2016гг. 

3.5 Краткое описание 

ожидаемых результатов 

реализации проекта 

(программы) (в том числе 

для региональной 

(муниципальной) системы 

образования) 

 Разработка рычагов поддержки, 

механизмов трансляции успешных 

практик внедрения конструирования и 

робототехники, обеспечивающих  

доступность инноваций потенциальным 

пользователям; 

 Увеличение числа педагогов, готовых к 

внедрению конструирования и 

робототехники в образовательный 

процесс; 

 Расширение сети образовательных 

организаций, реализующих программы 

образовательной робототехники; 

 Интеграция  общего и дополнительного 

образования в условиях введения ФГОС 

нового поколения; 

 Сформированный банк моделей 

включения конструирования и  

робототехники в образовательное 

пространство школы, ДОУ, УДОД;  

 Сформированный банк 

образовательных программ и учебных 

пособий по робототехнике; 

 Рост активности и результативности 

участия школьников в робототехнических 

соревнованиях различного уровня; 

 Рост числа вовлеченных сторон 

(некоммерческие организации (НКО), 

партнеры, местное сообщество, 

поставщики, органы власти и т.п.). 

3.6 Перспективы развития 

проекта (программы) 

Привлечение школьников к 

робототехнике, получение начальных 

инженерных знаний, развитие новых 

научно-технических идей позволит 

создать необходимые условия для 

высокого качества     образования, за счет 

использования в образовательном 

процессе новых педагогических подходов 

и применение новых информационных и 

коммуникационных технологий. 

3.7 Основные подходы к 

оценке эффективности 

Основной подход к оценке эффективности 

связан с реализацией соответствующей 



реализации проекта 

(программы) 

модели, важной для решения проблемы 

обеспечения доступности образовательной 

робототехники в образовательном 

пространстве города. 

 Мониторинг реализации проекта: оценка 

полноты реализации проекта. 

3.8 Основные потребители 

результатов проекта 

(программы) 

воспитанники  образовательных 

организаций г. Сочи  (преимущественно 4-

18 лет) 

3.9 Организации-соискатели 

проекта (программы) (при 

их наличии) 

МОБУ лицей № 22 

3.10 Заявляемая номинация  

 Федеральный 

государственный 

стандарт: от теории к 

практике 

- 

 Эффективная школа – 

школа ответственного 

будущего 

да 

 Инновационные подходы 

к содержанию и 

реализации воспитания в 

Кубанских 

образовательных 

организациях 

- 

 «Открытая школа»: 

переход от философии 

«Школа для Всех» к 

философии «Школа для 

Каждого» 

- 

 «Кадровый потенциал»: 

дополнение принципом 

«ответственности за 

учителя» 

- 

3.11 Сфера использования 

проекта (программы) 
 

 Управление 

образовательным 

учреждением 

 

 Образовательный процесс Образовательный процесс 

 Методическое 

сопровождение 

 

4. Ресурсное обеспечение 

проекта (программы) 
 



4.1 Кадровое обеспечение 

проекта (программы) 
 

4.1.1 ФИО сотрудника, 

ответственного за 

реализацию проекта 

(программы), ученая 

степень, ученое звание 

(при наличии) (далее 

сотрудник) 

Выдыш Н.А., директор МОУ ДОД СЮТ г. 

Сочи 

Черединов С.Ю., педагог дополнительного 

образования 

Гринина З.В., главный специалист отдела 

СИП УОН 

4.1.2 Наименование проектов 

(программ), выполняемых 

при участии сотрудника в 

течение последних 5 лет 

 

4.1.3 Функции сотрудника при 

реализации проекта 

(программы) 

Координация и контроль реализации 

проекта, организационное сопровождение 

проекта  

 

4.2 Нормативно-правовое 

обеспечение проекта 

(программы) 

 

4.2.1 Наименование 

нормативно-правового 

акта, в соответствии с 

которым осуществляется 

реализация проекта 

(программы) 

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа»; 

Концепция модернизации Российского 

образования; 

ФГОС  

Приказ Управления по образованию и 

науке администрации г. Сочи  № 642 от 

11.04.2014 «Об утверждении и реализации 

проекта «Развитие конструирования и 

образовательной робототехники в 

образовательном пространстве г. Сочи на 

период 2014-2016 гг.» 

 

4.2.2 Краткое обоснование 

включения нормативно-

правового акта в 

нормативное-правовое 

обеспечение проекта 

(программы) 

В целях выполнения требований 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов нового 

поколения, создания комплекса 

социальных и управленческих условий 

устойчивого развития конструирования и 

образовательной робототехнике в 



системах дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей г. 

Сочи в интересах личностного, 

психического и духовного развития детей 

и школьников, их социальной адаптации и 

жизненного самоопределения. 

4.3 Финансовое обеспечение 

проекта (программы) 
 

4.3.1 Источники и объемы 

финансирования 

муниципальный бюджет, бюджет ОУ, 

внебюджетные средства 

 

5. Механизм реализации проекта (программы) 

№ Наименова

ние задачи 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

проекта 

(программы) 

Этап 1. Подготовительный (май 2014 г. – август 2014 г.) 

1.  Создание 

рабочей 

группы 

Создание рабочей 

группы по разработке 

проекта, развитию и 

популяризации 

образовательной 

робототехники  

май 2014 года  

2.   Проведение 

информационных встреч 

руководителей ДОУ с 

представителями 

Российской ассоциации 

образовательной 

робототехники 

ДОУ Центрального и 

Хостинского районов 

ДОУ Адлерского района 

ДОУ Лазаревского 

района 

 

 

 

6 мая, зал 

СЦРО 

6 мая, ЦДОД 

«Ступени» 

7 мая, СОШ 

№ 75 

 

3.  Разработк

а проекта 

Разработка  городского 

проекта   

июнь 2014 

года 
 

4.  Базовые 

площадки 

Определение базовых 

площадок внедрения 

конструирования и 

робототехники в 

образовательном 

 июнь 2014 

года 

МОБУ лицей № 

22, МОУ СЮТ, 

МАУ ЦДОД 

«СИБ», МОБУ 

ЦТРиГО, ДОУ № 



пространстве города 67, 79, 76, 41 

5.  Монитори

нг  ОУ 

Мониторинг  готовности 

ОУ к введению 

программ робототехники 

в образовательный 

процесс в 2014-2015 уч. 

г.  

июнь 2014 

года 

Создание базы 

данных по 

техническому 

обеспечению по 

робототехнике 

6.  Курсы 

повышения 

квалифика

ции 

Для воспитателей ДОУ: 

образовательный  курс 

«Конструирование и 

робототехника в 

дошкольном 

образовании в условиях 

введения ФГОС» 

30 июня - 6 

июля 2014 г. 
 

7.   Разработка 

педагогическими 

коллективами проектов 

реализации 

конструирования и 

робототехники в  

учебной и внеучебной 

деятельности ОУ  

июнь-

сентябрь 

2014 года 

 

8.   Создание интернет-

странички 

«Образовательная 

робототехника» на сайте 

УОН 

июль 2014 

года 

Освещение на 

сайте УОН хода 

реализации 

проекта 

9.   Подписание соглашения 

Российской ассоциацией 

робототехники 

август 2014 

года 
 

10.   Презентация городского 

проекта и организация 

выставки робототехники 

на XX педагогическом 

фестивале.   

август 2014 

года 

Информационно-

разъяснительные 

встречи с 

руководителями 

образовательных 

учреждений о 

порядке 

реализации 

проект 

11.   Обучающие семинары 

для педагогов по 

введению 

конструирования и 

робототехники  в 

образовательный процесс 

август 2014 

года 
 



(Российская ассоциация 

образовательной 

робототехники) 

Этап 2. Реализация проекта (сентябрь 2014 г. – май 2016 г.) 

12.   Проведение 

информационно-

методических  

семинаров для 

руководящего состава и 

педагогов 

образовательных 

организаций г. Сочи по 

вопросам реализации 

проекта 

август – 

сентябрь 

2014г. 

 

13.   Защита проектов 

внедрения 

робототехники в 

образовательный 

процесс образовательной 

организации (школы, 

ДОУ, УДОД) 

 октябрь 2014 

года 

Создание и 

наполнение банка 

методических 

материалов по 

использованию 

образовательной 

робототехники 

14.   Организация интернет - 

консультирования 

педагогов по вопросам 

внедрения 

конструкторов 

образовательной 

робототехники в учебно-

воспитательный процесс 

весь период  

15.   Курсы повышения 

квалификации, 

семинары, 

мастер-классы по 

вопросам внедрения 

конструирования и 

образовательной 

робототехники в учебно-

воспитательный процесс 

весь период Создание условий 

для  обучения 

педагога и 

участия его и 

учащихся в 

соревнованиях 

16.   Разработка положений 

конкурсов: 

- проектов внедрения 

робототехники в 

образовательный 

процесс образовательной 

организации (школы, 

ноябрь 2014 

года 

Организация и 

проведение 

муниципальных 

соревнований. 

Подготовка и 

участие команд в 

соревнованиях 



ДОУ, УДОД); 

-  программ по 

робототехнике; 

- методических 

разработок занятий по 

робототехнике 

различного 

уровня 

17.   Проведение конкурсов 

проектов, программ, 

методических 

разработок по 

робототехнике 

2015-2016гг.  

18.   Создание банка 

образовательных 

программ и учебных 

пособий по 

робототехнике 

весь период  

19.   Разработка положений 

муниципальных 

робототехнических 

соревнований 

ноябрь 

2014года, 

2015-2016гг. 

 

20.   Проведение городского 

открытого фестиваля по 

Lego -конструированию 

и робототехнике 

апрель-май 

2015г. 

апрель-май 

2016г. 

 

21.   Проведение семейного 

фестиваля по 

робототехнике для 

дошкольников 

июль 2015г., 

2016г. 

 

 

22.   Организация детских 

лагерных тематических 

смен по образовательной 

робототехнике 

2015- 2016гг. 

(период 

каникул) 

 

23.   Мониторинг процесса 

организации и хода 

проекта, оценка 

промежуточных 

результатов с выездом в 

ОУ   

весь период, 

ежеквартальн

о 

Обновление базы 

данных 

одаренных детей 

по результатам их 

участия в 

соревнованиях 

Этап 3. Итоговый/Аналитический (сентябрь 2016 г. – декабрь 2016г.) 

24.   Конкурс на лучшую 

модель реализации 

конструирования и 

роботехники  среди 

школ, ДОУ, УДОД  

2015 год 

2016 год 

наполнение банка 

методических 

материалов по 

использованию 

образовательной 

робототехники 



 


